

PLAN VAN AANPAK PROJECT (VERSIE 2.0)

Managementsamenvatting

Maak een samenvatting van het Plan van Aanpak door onderstaande tabel in te vullen. Houd rekening met het feit dat de samenvatting openbaar wordt gemaakt door publicatie op het internet. Houd het kort en krachtig, zodat de totale samenvatting niet langer wordt dan 2 A4.

Projectnaam	Uitbreiding huisartsenopleiding Aruba
Land	Aruba
Thema	F. 3 – Zorg -
Maatregel	Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek naar de doelmatigheid (inclusief de bekostiging) en effectiviteit van de zorg en de uitkomsten van maatregel F2 zullen voorstellen worden ontwikkeld en geïmplementeerd.
Aanleiding	Aruba kampt met een groot tekort aan huisartsen, dat door een te beperkte instroom in relatie tot de uitstroom (door onder meer pensionering) naar verwachting op termijn verder zal toenemen. (zie manpowerplan HAVA - 2022, bijlage 1) Daardoor ontstaat een ongewenste en onnodige zorgvraag en druk bij de (duurdere) tweede lijn alsmede de Spoedeisende hulp, wat gepaard gaat met (onnodig) hoge kosten en het ontstaan van wachttijden in de tweede lijn.
Doelstelling	Het uitbreiden en aanpassen van de Huisartsenopleiding Aruba, zodat de komende jaren een groter aantal artsen - zowel BIG- als aruBIG-geregistreerd – dan de afgelopen jaren het geval is geweest, deze opleiding kan volgen en afronden. Daarbij wordt nadrukkelijk ook beoogd dat landskinderen – die zich duurzaam vestigen op Aruba en ook beter de culturele en maatschappelijk aspecten begrijpen- zich als volwaardig huisarts kunnen vestigen op Aruba.
Opdracht	Uitwerken onder welke condities, met welke middelen en op welke manier de Huisartsenopleiding Aruba kan worden uitgebreid zodat ook AruBIG geregistreerde basisartsen toegang krijgen tot de opleiding.
Beoogde resultaten	Het opleveren van een plan van aanpak (met begroting) op basis waarvan en waarmee kan worden gerealiseerd dat de Huisartsenopleiding met ingang van het studiejaar 2023 – 2024 kan worden uitgebreid.
Gekozen aanpak	Het projectplan zelf bevat al een begroting en een globale aanpak van de wijze waarop de uitbreiding kan worden gerealiseerd. Als het projectplan wordt geaccordeerd, dient vervolgens een implementatieplan te worden gemaakt.
Voorwaarden, samenhang en/of afhankelijkheid	Zowel de HAVA als de Huisartsenopleiding Aruba zelf zijn het al eens met de uitbreiding en de wijze waarop deze kan worden gerealiseerd. Er is geen impactvolle samenhang met of afhankelijkheid van andere projecten.
Planning	Als eerste zal een besluit moeten worden genomen over de vraag of financiering georganiseerd kan worden, en door wie, aan wie en door deze financiering zal worden verstrekt (april 2023). Vervolgens dient de opzet van de opleiding te worden aangepast (mei-juni 2023), en kan de werving van

	de extra docent en de werving van de aios en opleiders worden opgestart (juni - juli 2023)
Buiten scope	In het kader van het versterken van de eerstelijns is er aandacht nodig voor huisartsen die werkzaam (mogen) zijn op Aruba maar onvoldoende op de hoogte zijn van de geldende standaarden. Daarvoor wordt in de bijlage een separaat begeleidingstraject voorgesteld.