

Managementsamenvatting

Projectnaam	Inhuur Projectmanager voor de Coördinatie van Drie Onderzoeken ter Voorbereiding van het Aruba Agri-Innovation Park
Land	Aruba
Thema	Economie
Maatregel	E6
Aanleiding	Aruba streeft naar de diversificatie van de economie door het stimuleren van de zes promising sectoren waaronder Landbouw. Gedurende de coronapandemie heeft de afhankelijkheid van import en de kwetsbaarheid van Aruba's economie de noodzaak voor diversificatie nog verder versterkt. Ondanks bewezen potentie van agrarische initiatieven ontbreekt het aan schaal en infrastructuur om de lokale productie structureel te vergroten. De commerciële landbouwsector heeft bewezen potentie, met voorbeelden zoals succesvolle sla-productie. De focus ligt op innovatieve teelttechnologieën om de lokale productie van groenten en fruit te verhogen, voedselzekerheid te verbeteren en de importafhankelijkheid te verlagen.
Doelstelling	Het project richt zich op het inhuren van een projectmanager die verantwoordelijk zal zijn voor de voorbereidende werkzaamheden (fase 1) voor de realisatie van het Agri-Innovation Park (AIP). Het doel van het (AIP) is om de basis te leggen voor een duurzame en innovatieve landbouwsector op Aruba. Het park zal bijdragen aan het vergroten van de lokale voedselproductie, het verminderen van de importafhankelijkheid, en het bevorderen van voedselzekerheid door moderne technologieën en ondersteuning te bieden aan agrarische ondernemers.
Opdracht	Het opstellen van een gedetailleerd voorbereidingsplan (fase 1) voor het Agri-Innovation Park waaronder het opstellen van de "terms of reference" voor de volgende stappen en de algehele coördinatie van de uitvoering van fase 1 inhoudende: <ul style="list-style-type: none">•Marktanalyse en economische haalbaarheidsstudie AIP;•Financieel, exploitatie en organisatorisch model voor het AIP (inclusief investeringsplan voor de realisatie en exploitatie);•Technisch ontwerp en beheer (faciliteiten en infrastructuur) van het AIP.•Een planning (tijdlijn en fasering) voor de implementatie van het project (fase 2 en 3).
Beoogde resultaten	<ul style="list-style-type: none">• Marktanalyse & haalbaarheidsstudie AIP,• Financieel, exploitatie en organisatorisch model voor het AIP,• Technisch ontwerp en beheer van het AIP,• Gedetailleerd voorbereidingsplan voor de realisatie en exploitatie van het AIP.

Gekozen aanpak	De aanpak bestaat uit het inhuren van een projectmanager die verantwoordelijk is voor het organiseren en coördineren van de drie genoemde onderzoeken. De projectmanager dient de Terms of Reference (ToR) voor alle drie onderzoeken op te stellen en voor de aanbesteding van deze onderzoeken te zorgen. Deze projectmanager zal samenwerken met verschillende stakeholders om ervoor te zorgen dat alle benodigde voorbereidingen worden getroffen, de uitvoering van de onderzoeken volgens planning verloopt, en de resultaten worden verwerkt in een advies voor de verantwoordelijke minister. Het doel is om een gestructureerde en efficiënte uitvoering van het project te waarborgen, waarbij de belangen van alle betrokken partijen worden meegenomen.
Voorwaarden, samenhang en/of afhankelijkheid	Dit project is nauw verbonden met en afhankelijk van de resultaten van het onderzoekstraject <i>Optimalisatie Commerciële Kasteelt op Aruba</i> . Dit traject richt zich op het identificeren van de meest veelbelovende teelttechnologieën, gewassen en product-marktcombinaties die geschikt zijn voor de lokale context van Aruba. De uitkomsten van dit onderzoek vormen een cruciale input voor de voorbereidende fase van het Agri-Innovation Park (AIP).
Planning	Dit verzoek heeft betrekking op fase 1 en zal eind Q2-2025 worden afgerond. Het inhuren van de deskundige projectmanager dient in Q1 plaats te vinden. In Q1 dienen de drie ToR's door de projectmanager opgesteld te zijn en de aanbesteding heeft plaatsgevonden. De uitvoering van de onderzoeken vindt plaats in Q2. Fase 2 en 3 vallen buiten de scope van dit verzoek en zullen in Q3-2025 van start gaan.