

## PLAN VAN AANPAK – VERKENNING MOGELIJKHEDEN WETGEVINGSPOOL

### Managementsamenvatting

Projectnaam	Verkenning mogelijkheden wetgevingspool
Land	Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten
Thema	Thema B - Kosten en effectiviteit publieke sector
Maatregel	B.4.1 (Aruba), B.4.3 (Curaçao) en B.4.1 (Sint Maarten)
Aanleiding	De wetgevingscapaciteit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten is beperkt. In het kader van de landspakketten wordt de benodigde capaciteit echter alleen maar groter, aangezien op allerlei terreinen aanpassingen in de wetgeving nodig zal zijn.
Doelstelling	Het doel van het project is het faciliteren van tijdelijke versterking van de wetgevingscapaciteit op Aruba, Curaçao en Sint Maarten, mogelijk door middel van een wetgevingspool. Het gaat specifiek om de tijdelijke capaciteit die nodig is om de hervormingen en ontwikkelingen in het kader van de landspakketten te realiseren. Ook wordt aandacht besteed aan het borgen van kennis in de landen na afloop van het traject. Wanneer de capaciteit van de wetgevingsfunctie in de komende periode vergroot kan worden, zal dit ten goede komen aan het doorvoeren van een heel aantal andere maatregelen uit de landspakketten.
Opdracht	De opdracht van dit project is het verkennen van de mogelijkheden van het opzetten en inrichten van een wetgevingspool ten aanzien van het versterken van de wetgevingscapaciteit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en indien mogelijk en gewenst het uitvoeren van de resultaten van de verkenning.
Gekozen aanpak	Het project is opgesplitst in drie fasen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Inventariseren van de behoeften</u> van Aruba, Curaçao en Sint Maarten als het gaat om wetgevingscapaciteit, door middel van het verzamelen en bestuderen van eerdere en huidige relevante onderzoeken en stakeholder interviews ter verifiëring en verdieping daarvan. Ook wordt een analyse gedaan van het beschikbare aanbod van wetgevingsexpertise. De uitkomsten van deze verkennende fase worden gedeeld met de landen.</li> <li>2. <u>Uitwerken van oplossingsrichtingen</u> om de wetgevingscapaciteit (tijdelijk) te versterken. De landen wordt gevraagd mee te denken over mogelijke oplossingsrichtingen en worden geconsulteerd voor de uiteindelijke keuze.</li> <li>3. <u>Realiseren van de oplossing</u> om de wetgevingscapaciteit te versterken, afhankelijk van gekozen oplossingsrichting.</li> </ol>
Beoogde resultaten	De beoogde resultaten van het project zijn een inventarisatie van behoeften en oplossingsmogelijkheden, een uitwerking van de meest kansrijke opties en indien mogelijk realisatie van de wetgevingspool.
Voorwaarden, samenhang en/of afhankelijkheid	Om dit project te kunnen laten slagen is het van belang dat de stakeholders die geconsulteerd moeten worden meewerken, meedenken en informatie verstrekken over de behoeften.  Er is samenhang met maatregel B.4.1 van Curaçao, welke ziet op doorlichting van de wetgevingsfunctie. Er is tevens voor alle landen samenhang met maatregelen waarbij nieuwe wet- en regelgeving tot stand moet komen, dit bepaalt namelijk deels de behoefte aan een wetgevingspool.
Planning	Het project is gestart in mei 2021. De inventarisatie van behoeften zal in de zomer van 2021 afgerond worden, waarna de uitwerking van de meest kansrijke oplossingsrichtingen in het najaar plaatsvindt. Eventuele realisatie volgt eind 2021.

Paraaf [Aruba/Curaçao/ Sint Maarten]	Paraaf Nederland