

Plan van aanpak verduurzaming Curaçao Medical Center	
Project heeft betrekking op Curaçao	
Thema F: Zorg	
Dit plan van aanpak heeft als doel de verduurzaming van de exploitatie van CMC. De projectverantwoordelijke opdrachtgever van dit plan is de minister van GMN.	
Aanleiding	De huidige exploitatie van de CMC is zwaar verliesgevend. Zonder een “ <i>turn around</i> ” strategie zal het centrumziekenhuis van Curaçao de tweedelijnszorg op termijn niet kunnen garanderen.
Doelstelling	Het project richt zich op de verduurzaming van de exploitatie (inclusief financiering) van de CMC. Het CMC dient daarna in staat te zijn zonder verliezen te opereren en de tweedelijnszorg in haar totaliteit op een effectieve manier te kunnen verzorgen.
Opdracht	De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) is de opdrachtgever voor het project. Het project wordt uitgevoerd door een projectteam bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders, waaronder het Ministerie van GMN, CMC, SVB, CZa i.o. (BT&P) en het Ministerie van Financiën. De NHC en de TWO fungeren als aanspreekpunten. De NZa en andere materiedeskundigen zullen tijdens de uitvoering van het project worden ingeschakeld.
Gekozen aanpak	Na verkregen instemming van de TWO, keurt de Raad van Ministers het plan van aanpak goed. Op basis van het plan van aanpak wordt door het projectteam uitvoering gegeven aan het project. De voortgang van het project en eventuele bijstellingen op het plan worden vastgesteld door middel van periodieke voortgangsrapportages. Het plan van aanpak bestaat uit 2 sporen:
	Spoor 1 Herstructurering en realisering van een optimale financieringsstructuur van CMC-vastgoed en CMC-exploitatie.
	Spoor 2 Optimaliseren van de bedrijfsvoering van CMC-exploitatie.
Beoogde resultaten	Het eindresultaat ziet primair op het verlagen van de exploitatiekosten van het CMC als centrumziekenhuis van Curaçao.

Voorwaarden, samenhang en/of afhankelijkheid	Dit project heeft relaties met onder meer de maatregelen die in het kader van F2 in de uitvoeringsagenda bij het landspakket worden genomen en de hervorming van de sociale fondsen zoals bedoeld in maatregel E4 in de uitvoeringsagenda.
Planning	Het voornemen bestaat om alle activiteiten binnen de twee sporen in 2022 af te ronden, zodat de beoogde besparingen vanaf het jaar 2023 gerealiseerd kunnen zijn.