

Managementsamenvatting

Kansspelautoriteit Sint Maarten - Plan van Aanpak	
Sint Maarten	
Versterking van de rechtsstaat	
Op basis van bestaand en aanvullend onderzoek wordt bepaald of en hoe de (fysieke en online) kansspelsector moet worden hervormd. Het doel is het verhogen van de overheidsinkomsten en verantwoord gokken.	
Aanleiding	Het huidige regelgevende kader van de kansspel- en gokindustrie is niet volledig in overeenstemming met de aanbevelingen van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) en de Financial Action Task Force (FATF). Het gaat onvoldoende in op de integriteit en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kansspelindustrie terwijl de belastinginkomsten minimaal zijn.
Projectdoelstelling	CFATF/FATF-aanbevelingen implementeren De kwaliteit van gokken in Sint Maarten verbeteren en beheersen. De inkomsten uit kansspelbelasting verhogen De integriteit van de industrie beschermen Bewustwording van verslavingsrisico's bevorderen en ervoor zorgen dat exploitanten effectieve maatregelen nemen om gokverslaving te voorkomen.
Projectopdracht	Opstellen van nieuwe en actualiseren van kansspelwetgeving en -beleid van Sint Maarten, en het opzetten van een toezichthouder.
Gekozen aanpak	Openbaar beleid maken door middel van onderzoek, gestructureerd overleg met belanghebbenden en het ontwikkelen van een zeer responsief regelgevend regime/regulator, dat voldoende wordt gefinancierd en gekwalificeerd personeel heeft.
Beoogde resultaten	Kansspelautoriteit Sint Maarten oprichten Criminele activiteiten in de kansspelsector beperken Bewustwording van verslavingsrisico genereren en maatregelen nemen om gokverslaving te voorkomen De overheidsinkomsten uit de sector verhogen
Voorzieningen, afhankelijkheid en/of onafhankelijkheid van andere projecten	Onderlinge Regeling Landspakket Sint Maarten, Punt B-14 Onderlinge Regeling Landspakket Sint Maarten, Punt C-1
Planning	Vorbereiden - Uitvoeren van research en historisch overzicht van de branche en opstellen en indienen van een PvA voor besluitvorming. Uitvoeren - Een officiële werkgroep benoemen om PvA en actieplannen uit te voeren om de 5 doelstellingen van het PvA te bereiken. Afronden - Contractuele overeenkomsten afsluiten en ervoor zorgen dat alle lopende projectkwesties worden aangepakt.