

## Managementsamenvatting

Nationaal Statistisch Systeem en mechanismen voor aanlevering, bewerken en disseminatie van data NSS	
Land Curaçao	
Maatregel A2 Statistische Informatie voor Beleid- en besluitvorming.	
Aanleiding	Het gebruik van betrouwbare statistische informatie en data ten behoeve van beleidsontwikkeling en besluitvorming kan worden versterkt. Daarom is er in juli 2018 is op verzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao aan het Caribbean Regional Technical Assistance Centre (CARTAC, gefinancierd door het IMF, een assessment gedaan op het Nationale rekening systeem van het CBS Curaçao. <sup>1</sup> n datzelfde jaar rond juni heeft de regering van het land Curaçao een verzoek bij de VN gedaan om een roadmap missie te organiseren, binnen het kader van Agenda 2030 en de SDGs, hetgeen resulteerde in een SDG Road Map rapport in december 2018. <sup>2</sup> Beide rapporten doen concrete aanbevelingen met betrekking tot dataverzameling en capaciteit, zowel binnen en buiten het CBS. Dit projectdossier tracht de gedane aanbevelingen met betrekking tot de kwaliteit van dataverwerking en de benodigde capaciteit te vertalen in tenminste 1 belangrijk actieplan; realisatie data alliantie binnen een Nationaal Statistisch systeem met een eigen dataportaal en data dashboards.
Hoofd doelstellingen	Om als overheid ‘in control’ te zijn en het financieel beheer en het financieel toezicht op orde te krijgen, kan het gebruik van betrouwbare statistische informatie en data ten behoeve van beleidsontwikkeling en besluitvorming worden versterkt.
Opdracht	De opdracht bestaat uit enerzijds het <b>Ontwerp en vaststelling van een formele Nationaal Statistisch Systeem</b> en anderzijds <b>ontwikkeling van mechanismen om de data van het NSS bij elkaar te brengen</b> in een met eigen dataportaal en data dashboards.
Gekozen aanpak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agile projectaanpak en -management</li> <li>- Projectorganisatie bestaande uit projectteam/programma team en werkgroepen onder begeleiding van deelcoördinatoren (die zitting hebben in het projectteam. In de werkgroepen nemen deel de gebruikers en leveranciers van data.</li> <li>- Maandelijksse rapportage aan projectopdrachtgever over voortgang en eventueel besloten tijdsplanwijzigingen</li> <li>- Maandelijksse vergadering projectteam over voortgang en mogelijke strategie wijzigingen</li> </ul>
Beoogde resultaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landsbesluit Nationaal Statistisch systeem</li> <li>- Nationaal statistisch programma, met afspraken over welke statistieken er minimaal geproduceerd moeten worden</li> <li>- MOU- formaat voor NSS- stakeholders</li> <li>- Getekend MOUs met stakeholders</li> <li>- Instructieboek NSS- data portaal</li> <li>- Data portaal NSS</li> <li>- Data kwaliteitscontrole mechanisme binnen het data managementsysteem</li> <li>- Formaat Dashboards, aan te passen naar NSS behoefte</li> <li>- Een middels MOU geregeld NSS- commissie</li> </ul>

[<sup>1</sup>] IMF, Report on National Accounts Review Mission, Juli 2018

[<sup>2</sup>] UN, A ROADMAP FOR SDG IMPLEMENTATION IN CURAÇAO, December 2018

Paraaf [Aruba/Curaçao/ Sint Maarten]	Paraaf Nederland

Voorwaarden, samenhang en/of afhankelijkheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voortzetting besprekingen met stakeholders over data alliantie</li> <li>- Invulling 1 FTE's bij het CBS Curaçao in 2022 om data science en databeheer te doen.</li> <li>- Structureel invulling van FTE's bij ministeries om databeheer en databewerking te doen opdat de data in de juiste formats en conform de juiste standaarden aangeleverd kunnen worden</li> <li>- Dit project is ook afhankelijk van het succes van de realisatie en implementatie van het project stelsel van basisregistraties welke moet leiden tot goede basisadministraties en de koppeling van deze waarbij unieke koppel sleutels ook onderdeel van vormen.</li> <li>- Korte lijnen in besluitvorming</li> </ul>
Planning	- Start eind maart/1 April 2022 – 1 februari 2023
Totale investeringskosten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Naf 187.200 CUR</li> <li>- Naf 478.200 TWO / EUR 220.000</li> </ul>

Paraaf [Aruba/Curaçao/ Sint Maarten]	Paraaf Nederland