

PLAN VAN AANPAK PROJECT A.1.1-11: ONTWERPEN NIEUW VERSLAGGEVINGSSTELSEL ARUBA

Managementsamenvatting

| | |
|--|---|
| Ontwerpen nieuw verslaggevingsstelsel Aruba | |
| Aruba | |
| A. Financieel Beheer | |
| A.1.1-11 Verbeteren Financieel Verslaggevingsstelsel van Aruba | |
| Aanleiding | Het financiële verslaggevingsstelsel van Aruba zoals die in de huidige Comptabiliteitsverordening (CV) is geregeld, kent slechts een beperkt aantal basiselementen en heeft ook onvoldoende (samenhangende) verslaggevingsregels om als een volwaardig objectief toetsingskader te kunnen dienen. Een volwaardig objectief toetsingskader is een vereiste om in de eerste plaats de jaarrekening van het Land consistent en betrouwbaar op te kunnen stellen en in de tweede plaats om als aanvaardbaar normenkader te kunnen fungeren voor (accountants)controle van de jaarrekening van het Land. |
| Doelstelling | Het primaire doel van het project is om een nieuw en volwaardig financieel verslaggevingsstelsel te realiseren, dat voldoende en consistente grondslagen en verslaggevingsregels geeft om te fungeren als objectief toetsingsnormenkader. Het secundaire doel van het project is om andere aspecten in de CV die direct en indirect het financieel verslaggevingsstelsel als zodanig raken, ook mee te nemen en verbeteren zodat het begrotings- en verantwoordingscyclus een geheel sluitend, samenhangend en uitvoerbaar geheel wordt. |
| Opdracht | <ul style="list-style-type: none"> ▪ een nieuw, verbeterd en volwaardig financieel verslaggevingsstelsel voor Aruba samenstellen en uitschrijven, en gereed maken in wetgevingsformaat, inclusief bijbehorende Memorie en of Nota van Toelichting; ▪ een impactanalyse uitvoeren op processen, systemen en organisatie voor de implementatie van het nieuwe verslaggevingsstelsel; ▪ een implementatieplan opstellen op basis van de resultaten van de impactanalyse. |
| Gekozen aanpak | Inhuren van externe kennis en capaciteit, die onder aansturing van de Directie Financiën en de Centrale Accountantsdienst de opdracht uitvoert. De opzet van de impactanalyse zal samen met de opdrachtnemer worden bepaald. |

| | |
|--|---|
| Beoogde resultaten | <ol style="list-style-type: none"> 1. Een concept-ontwerp Landsverordening en of Landsbesluit, houdende algemene maatregelen (inclusief bijbehorende Memorie en of Nota van Toelichting) van [i] het nieuwe financiële verslaggevingsstelsel voor Aruba en [ii] verbetering (herziening en aanvulling) van andere aspecten in de CV die direct en indirect het gehele begrotings- en verantwoordingscyclus raken. 2. Een impactanalyserapport met de impactresultaten waar en hoe processen, procedures, werkwijzen en de organisatie veranderd moeten worden voor een goede invoering en duurzame uitvoering van het nieuwe financiële verslaggevingsstelsel. 3. Een implementatieplan gebaseerd op de resultaten van het impactanalyserapport. |
| Voorwaarden, samenhang en/of afhankelijkheid | <p>Er zijn raakvlakken met andere maatregelen/projecten om het financieel beheer te verbeteren, maar de realisatie van de eindproducten van dit project zijn niet afhankelijk van de voortgang en uitkomsten van deze maatregelen/projecten. Wel kunnen de voortgang en uitkomsten van het onderhavige project van invloed zijn op de uitkomsten van de andere projecten, zoals de optimalisering van de inrichting van de financiële werkprocessen en de modellen voor begroting en jaarrekening.</p> |
| Planning | <p>Afhankelijk van de inhuur van externe capaciteit, start eind augustus 2022 de uitwerking van het verslaggevingsstelsel, waarna, naar verwachting in december en januari de impactanalyse zal plaatsvinden. Als de impactanalyse is afgerond en bestuurlijk is besloten dat op de ingeslagen koers kan worden doorgegaan, zal een implementatieplan worden opgesteld. Streven is om in april-mei 2023 het implementatie plan bestuurlijk te laten vaststellen.</p> |