

PLAN VAN AANPAK PROJECT REGELING MATERIEEL BEHEER

Managementsamenvatting

Projectnaam	Regeling materieel beheer
Land	Aruba
Thema	A: Financieel Beheer
Maatregel	A.1.1 Versterken financiële kolom/ Juridisch kader aanpassen
Aanleiding	Om het financieel beheer op orde te brengen en om de financiële kolom te versterken zal ook het juridisch kader worden aangepast. Onder andere in het kader van de controleerbaarheid van de jaarrekening, zodat op termijn een goedkeurende accountantsverklaring kan worden afgegeven. Een belangrijk onderdeel hierbij is het 'in control' zijn van het vermogensbeheer/activabeheer. In dit verband is het wenselijk om nadere regels en inzicht te verschaffen in het beheer van de roerende en de onroerende zaken.
Doelstelling	Regelgeving voor het materieel beheer, waarbinnen de standaardisatie van de werkprocessen en de inrichting van administraties ten behoeve van het materieel beheer van de roerende en de onroerende zaken zal plaatsvinden, zodat de rechtmatigheid en controleerbaarheid van het materieel beheer kan worden bevorderd en geborgd.
Opdracht	<ul style="list-style-type: none">• Nadere afstemming en uitwerking van het concept ontwerp van de regelgeving;• Uitvoeren van een impactanalyse/ uitvoeringstoets op de organisatie, processen en systemen (incl. rapportage);• Opstellen van een gedetailleerd implementatieplan.
Beoogde resultaten	<ul style="list-style-type: none">• Er is reeds een concept ontwerp van de regelgeving opgesteld, die gereed is ter bespreking met de belangrijkste stakeholders (CAD, ARA, DIP en DOW).• Daarnaast zal nog worden onderzocht of aanpassingen (herziening en aanvulling) in de Comptabiliteitsverordening 1989 (CV) en of de Regeling Centrale Begrotings- en Financiële Administratie (RCBFA) en of in de Regeling Overige Financiële Administraties (ROFA) moeten worden doorgevoerd om de nieuwe regelgeving goed te kunnen laten werken.• Op basis van het ontwerp van de regelgeving wordt een impactanalyse uitgevoerd en een rapport opgesteld, met informatie over hoe processen, procedures, werkwijzen en de organisatie worden geraakt door de nieuwe regelgeving en eventueel aangepast moeten worden voor een goede invoering en duurzame uitvoering van de nieuwe regelgeving.• Ook is het mogelijk dat de impactanalyse aanleiding geeft om het ontwerp van de regelgeving aan te passen om de praktische uitvoerbaarheid te verbeteren.• Op basis van de impactanalyse wordt een gedetailleerd implementatieplan opgesteld, waarin in ieder geval de volgende elementen zijn opgenomen: een onderbouwing van de voorgestelde aanpak, inzicht in de benodigde randvoorwaarden om tot een succesvolle implementatie te komen (en de besluitvorming die daarover moet plaatsvinden), een uitwerking van de incidentele en de structurele kosten en baten, een afgestemd voorstel voor de

	dekking hiervan, een voorstel voor de projectstructuur voor de implementatie en een stappenplan (inclusief gedetailleerde planning).
Gekozen aanpak	De minister belast met Financiën heeft een systeemverantwoordelijkheid voor het materieel beheer en is daarnaast verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening. Het opdrachtgeverschap voor het project ligt daarom bij de minister van Financiën en Cultuur. Vanuit Directie Financiën wordt een projectleider aangesteld die een externe partij zal begeleiden die de impactanalyse zal uitvoeren en zal helpen bij het opstellen van het implementatieplan. De nieuwe regelgeving raakt alle ministeries. Om tot een gedragen nieuwe werkwijze te komen, zal een klankbordgroep worden ingesteld.
Voorwaarden, samenhang en/of afhankelijkheid	Er zijn raakvlakken met andere maatregelen/projecten in thema A van het Landspakket van Aruba om het financieel beheer en de financiële organisatie te verbeteren. Het ontwerp van de regelgeving en de impactanalyse zijn niet direct afhankelijk van de voortgang en uitkomsten van deze maatregelen/projecten, maar bij het opstellen van het implementatieplan, zal, waar mogelijk, toch ook rekening gehouden moeten worden met deze ontwikkelingen. Vooral wat betreft de personele inzet van betrokkenen in de diverse trajecten.
Planning	Het concept ontwerp zal naar verwachting in december 2022 zijn afgerond, waarna de impactanalyse kan starten. De impactanalyse en het opstellen van de rapportage duurt waarschijnlijk 2 maanden, evenals het opstellen van het implementatieplan, waarna, in de periode mei tot en met juni 2023 het implementatieplan bestuurlijk kan worden vastgesteld.