

**PLAN VAN AANPAK KORTLOPENDE PROJECTEN (MAX. 3 MAANDEN), PROJECTEN MET  
TWO BIJDRAGE < EUR 100.000, OF ADDENDA OP EERDER PVA.**

**Managementsamenvatting**

Projectnaam	Kansengelijkheid in het onderwijs in Curaçao
Land	Curaçao
Thema	G
Maatregel	G.1.1 Doorlichting onderwijs en aanvullend onderzoek naar ongelijke kansen in het onderwijs
Aanleiding	N.a.v. nulmeting (2021-2022) en o.b.v. het herstelprogramma 'Programa Mehorashon di Enseñansa' heeft het ministerie van OWCS behoefte om de verbeteringen op kansengelijkheid binnen het onderwijs verder te onderzoeken en om tot een concreet plan te komen om deze verbeteringen te implementeren.
Doelstelling	Het delen en vergaren van kennis over kansengelijkheid in het onderwijs en de concrete stappen inzichtelijk maken, die gezet moeten worden om kansengelijkheid te verbeteren zodat alle leerlingen ongeacht hun sociale achtergrond zich kunnen ontwikkelen op basis van hun leerpotentieel en dit leerpotentieel kunnen benutten.
Eindproduct	Implementatieplan van de te prioriteren maatregelen, inclusief een realistisch tijdschema en de noodzakelijke voorwaarden om deze maatregelen te realiseren.
Beoogde resultaten	1.Kennisdeling over kansen(on)gelijkheid in het onderwijs, uiteenzetting van de stand van zaken in onderwijs in Curaçao en de mechanismen die kansengelijkheid in stand houdt.  2.Het ontwikkelen van een – breed gedragen – implementatieplan om de noodzakelijke maatregelen te nemen om kansengelijkheid in het Curaçaose onderwijs te bevorderen.
Gekozen aanpak	Uitvoering vindt plaats door een extern onderzoeksinstituut in samenwerking met de University of Curaçao (UoC).  Fase 1: voorbereiding (bureauonderzoek, startconferentie, interviews)  Fase 2: opstellen implementatieplan  Fase 3: afronding (slotconferentie en rapport overhandiging)
Samenhang en/of afhankelijkheid	Thema A van het Landspakket (Financieel beheer): het aanleveren, bewerken en disseminatie van data (A.2.2) t.b.v. beleidsontwikkeling en besluitvorming. Thema G (onderzoek naar basiskwaliteit onderwijs); optimaliseren van de bekostigingsmethodiek en ontwikkeling van de onderwijsapplicatie (G.1.3). Thema E van het Landspakket (Economische hervormingen) verbeteren van het socialezekerheidsstelsel, inclusief een adequaat sociaal vangnet) (E.4), is relevant voor verbeteren kansengelijkheid.
Planning	Begin juni is de startconferentie, in juli start het bureauonderzoek en de 1e ronde interviews. Eind september delen van de resultaten uit

	de 2e ronde (validerende) interviews. In oktober/november vindt de analyse plaats en worden de resultaten besproken, waarna het eindrapport eind november/begin december wordt opgeleverd (slotconferentie).
Voortzetting	De ervaringen met en resultaten van dit onderzoek kunnen worden geïntegreerd bij het samenhangende (vervolg-)onderzoek naar basiskwaliteit in het onderwijs. Na afronding project zal UoC/OWCS samenwerken bij de monitoringsactiviteiten op het gebied van kansengelijkheid in het onderwijs.