

Managementsamenvatting

Projectplan voor Project I: Begrotingsproces – Implementatie van Beleidsgestuurde Begroting en Verslaglegging, Niveau 1	
Sint Maarten	
Thema A - Maatregel A.1.3 – Begrotingsproces	
Achtergrond	In het kader van het Landspakket Sint Maarten is onderzoek met betrekking tot het begrotings- en verslagleggingsproces verricht. Uit deze evaluatie blijkt dat het begrotingsproces op verschillende punten nog niet naar behoren functioneert. Vervolgens is er een onderzoek naar beleidsgestuurde begroting en verslaglegging uitgevoerd. Uit het onderzoek naar beleidsgestuurde begroting en verslaglegging is gebleken dat er een uit drie niveaus bestaand implementatieproces moet plaatsvinden, dat uiteindelijk tot de gewenste staat met betrekking tot het begrotings- en verslagleggingsproces zal leiden.
Doelstelling	Project I Begrotingsproces heeft tot doel een effectief en efficiënt begrotings- en verslagleggingsproces voor Sint Maarten in overeenstemming met de visie van het land en het daaruit voortvloeiende beleid op te zetten. Door de beginselen van Beleidsgestuurde Begroting te implementeren, streeft het project naar een gestructureerde aanpak van de begrotingsopstelling die de transparantie, de verantwoording en de naleving van de beleidsdoelstellingen van de overheid verbetert. Met dit Plan van Aanpak zou niveau 1 gerealiseerd moeten worden.
Taak	De opdracht bestaat uit het implementeren van niveau 1, dat voortvloeit uit onderzoek naar beleidsgestuurde begroting. Niveau 1 kan als volgt worden samengevat: • Implementatie van Niveau 1 – Meerjarenbegroting ○ Niveau 1 is de basisfase waarin de overheid de overstap maakt van een ad-hoc of traditionele begrotingsaanpak naar naleving van financiële voorschriften en controles.
Beoogde resultaten	Het project is gericht op de beoogde eindtoestand van Beleidsgestuurde Begroting en Verslaglegging door middel van het implementatieproces van de niveaus. Dit Plan van Aanpak richt zich op het implementatieproces van niveau 1: een meerjarenbegroting die aan de financiële voorschriften en controles voldoet.
Aanpak	De implementatie zal door een interne projectleider en een interne werkgroep worden uitgevoerd. Daarnaast zal externe ondersteuning worden ingehuurd om de implementatieprojecten te ondersteunen.

Voorwaarden, samenhang en/of onderlinge afhankelijkheden	De implementatie houdt direct verband met de overige activiteiten uit thema A van het Landspakket Sint Maarten, zoals de implementatie van een nieuw financieel systeem, verbeterde financiële werkprocessen, verbeteringen op het gebied van doorlooptijd en de controle op de verantwoording, en een knelpuntenanalyse met het oog op mogelijke verbeteringen in de financiële regelgeving. Wat de planning betreft, is dit project niet direct afhankelijk van de voortgang van deze activiteiten, maar inhoudelijk gezien is dat wel het geval. Wat de inhoud betreft, wordt de samenhang door middel van een gezamenlijke stuurgroep en door de inbedding van dit project in het overkoepelende 'Toekomst van Financiën' programma gewaarborgd.
Planning	De tijdlijn van het project strekt zich uit over meerdere jaren. De implementatie van Niveau 1 loopt van het derde kwartaal van 2024 tot en met het vierde kwartaal van 2026.
Voortzetting	Het project draagt bij aan de vormgeving van het begrotings- en verantwoordingproces, het begrotingsbeleid en de organisatie die de 'ruggengraat' voor een deugdelijk financieel beheer en financieel beleid vormt. Na niveau 1 kunnen verdere stappen bij de implementatie van beleidsgestuurde begroting worden gezet.